

Дорожная карта по капитальному ремонту МОУ СОШ №63 п. Чернышевск

2024 год

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы			
1.1.	Составление плана размещения 5-11 классов в здании начальной школы	До 10.01.2024	Администрация школы	
1.2.	Издание приказа о размещении обучающихся на период капитального ремонта	До 15.01.2024	Директор школы	
1.3.	Уведомление родителей и работников школы о проведение капитального ремонта. Размещение информации в СМИ	До 01.02.2024г.	Администрация, классные руководители	
1.4.	Организация горячего питания на период капитального ремонта	До 15.01.2024г.	Социальный педагог	
1.5.	Создание комиссии по контролю за выполнением капитального ремонта школы	До 01.03.2024г.	Директор школы Кравченко С.И	
2.	Подготовка школы к проведению капитального ремонта			
2.1.	Организация переноса оборудования на временное хранение	До 10.03.2024г.	Зими́на А.Н., завхоз школы	
2.2.	Организация демонтажа оборудования	До 15.03.2024г.	Зими́на А.Н.	

	Видеонаблюдения ,интернетсвязи, пожарной сигнализации			
2.3.	Фиксирование последних данных счетчика по электричеству	22.03.2024г	Зими́на А.Н.	

3.	Капитальный ремонт зданий школы			
3.1.	Согласование, подписание графика проведения работ	До 25.03.2024г.		
3.2.	Отслеживание выполнения работ в Соответствии с графиком	В течение ремонта	Комиссия по контролю	
3.3.	Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению Дизайнерских и иных решений	До 30.03.2024г и в течение ремонта	Админитрация школы	
3.4.	Размещение информации в СМИ и на сайте школы о промежуточных результатах ремонта.	В течение всего периода ремонта	Кострубова Е.И.	
3.5	Подготовка перечня учебного оборудования и контрактация.	До 01.05.2024г.	Администрация школы.	
3.6	Подготовка к торжественному открытию школы	Июль-август	Коллектив учителей , обучающихся ,родителей и администрация школы.	

