



Утверждено
И.о. министра
образования и науки Забайкальского края

М.А. Секержитская

29 декабря 2023 г.

Дорожная карта

контрольных точек проведения капитальных ремонтов школ в рамках мероприятия
«Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие
образование» в 2024 году

№ контрольной точки	Наименование контрольной точки	Срок исполнения	Ответственный
1	Подготовка технического задания	12.01.2024г.	Администрация муниципального образования
2	Пресс-релиз в СМИ о старте реализации программы, предоставление ссылок на публикационный материал	15.01.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
3	Предоставление дизайн-проекта образовательного пространства в адрес Министерства образования и науки Забайкальского края	15.01.2024г.	Администрация муниципального образования совместно с родителями, учениками, общественными организациями (деятелями)
4	Предоставление информации о том, где на время ремонтных работ будут размещены дети для организации учебного процесса, в какие сроки будет получено лицензирование	15.01.2024г.	Администрация муниципального образования
5	Направление заявки в ЦГЗ	18.01.2024г.	Администрация муниципального образования
6	Направление перечня оборудования, планируемого к закупке в адрес Министерства образования и науки Забайкальского края	22.01.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство

			образования и науки Забайкальского края
7	Контрактация на закупку оборудования	01.02.2024г.	Администрация муниципального образования
8	Предоставление проектно-сметной документации на выполнение работ по обеспечению антитеррористической защищенности в адрес Министерства образования и науки Забайкальского края	22.01.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
9	Размещение в ЕИС извещения о проведение аукциона	23.01.2024г.	Администрация муниципального образования
10	Направление № заявки, ИКЗ в адрес Министерство образования и науки Забайкальского края, мониторинг процедур определения подрядной организации на выполнение капитального ремонта	23.01.2024г.	Администрация муниципального образования
11	Размещение итогового протокола подведения итогов электронного аукциона	22.02.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
12	Заключение контракта на выполнение работ	03.03.2024г.	Администрация муниципального образования
13	Предоставление план-графика производства ремонтных работ	11.03.2024г.	Администрация муниципального образования
14	Размещение детей в приспособленных для обучения зданиях, учреждениях	11.03.2024г.	Администрация муниципального образования
15	Подготовительные работы (вывоз мебели и оборудования)	15.03.2024г.	Администрация муниципального образования
16	Закупка стройматериалов, завоз на объект	с момента заключения контракта	Администрация муниципального образования, подрядная организация
17	Начало ремонтных работ	не позднее 22.03.2024г.	Администрация муниципального образования, подрядная организация

18	Отчет по выполненным работам, предоставление фотоотчета	еженедельно, пятница до 16-00	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
19	Пресс-релиз в СМИ о промежуточных результатах реализации программы, предоставление ссылок на публикационный материал	ежемесячно, до 20го числа	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
20	ВКС по контролю за ходом выполнения ремонтных работ	раз в 7 дней	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
21	Завершение ремонтных работ (предоставление акта ввода, КС-2, КС-3)	15.08.2024г.	Администрация муниципального образования
22	Торжественное открытие школы после капитального ремонта	01.09.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края
23	Пресс-релиз в СМИ о завершении реализации программы	01.09.2024г.	Администрация муниципального образования, Министерство образования и науки Забайкальского края